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Síða /  

Vegagerðin 
{Páll Halldór 
Björgúlfsson - VG} 

Minnisblað til Sveitastjórna -  Snæfellsnesvegur 54 um 
Skógarströnd (Stykkishólmsvegur– Heydalsvegur) 
 
Í drögum að samgönguáætlun 2024-2038 er lagt er til að unnið verði við 
lagfæringar á ýmsum stöðum á veginum um Skógarströnd á árunum 2027-
2028 og á 2. og 3. tímabili áætlunarinnar.  
 
Vegagerðin hefur nú hafið formlegan undirbúning fyrir áframhaldandi 
uppbyggingu Snæfellsnesvegar 54 um Skógarströnd og sett saman 
verkefnahóp sem vinnur að undirbúning. Fyrstu skref eru frumdrög og 
undirbúningur fyrir könnun á matskyldum þáttum framkvæmdarinnar.  
Samhliða þessari vinnu verður skoðað og metið hvort að þverun Álftafjarðar sé 
fýsilegur kostur. Páll Halldór Björgúlfsson mun vera verkefnisstjóri fyrir hönd 
Vegagerðarinnar og er stefnt að því að vinna að verkinu í nánu samstarfi við 
sveitarfélögin, landeigendur og aðra hagsmunaaðila á svæðinu.  
 

1. Gróf verkáætlun 

Megin markmið framkvæmdarinnar er að koma bundnu slitlagi á 
Snæfellsnesveg frá Stykkishólmsvegi að Heydalsvegi. Leiðin um Skógarströnd 
er mikilvæg samgönguæð fyrir atvinnulíf bæði á Snæfellsnesi sem og í 
Dalabyggð og er horft til þess að sameina þessi svæði í eitt atvinnusvæði. 
Einnig eru þessar framkvæmdir mikilvægur þáttur í að tryggja umferðaröryggi. 

 
Verkinu er skipt upp í þrjá megin hluta.  
 

1. Yfirfara eldri frumdrög fyrir kaflann Heydalsvegur – Ketilstaðir 

2. Frumdrög fyrir kaflann Stykkishólmsvegur – Heydalsvegur  

3. Sérstök skoðun á þverun Álftafjarðar  

2. Verktími 
 
Frumdrög ásamt skoðun á þverun Álftafjarðar  2023 – 2024 
MÁU og rannsóknir á umhverfisþáttum   2023 – 2025 
 
1. Áfangi framkvæmda  
 
Verkhönnun        2025 – 2026 
Framkvæmdir ( fyrsti áfangi)    2027 – 2028  

 
 
 



 

Síða /  

Vegagerðin 

Tilvísun    / /  

   

Samkvæmt drögum að samgönguáætlun sem nú er til meðferðar í þinginu er 
lagt til að næstu framkvæmdir séu 2027-2028 en sú áætlun er ekki samþykkt. 
Þessi áætlun því er sett fram með fyrirvara um breytingar í meðförum þings. 
 
 
 
 
Páll H. Björgúlfsson    Borgarnes 14.09.2023    
 
     

 
     
 

 
  


